⋓ 🗏	Ta	ask		Effort	ряб.	11 нояб.	14 нояб.	15 нояб.	16 нояб.	17 нояб.	18 нояб.	21 ו
		•	1) Start									
		•	2) Разработать план	1d								
		•	3) Создать модель клиентов	2h								
		•	4) Создать таблицу локаций Улица, Дом, Подъезд	2h								
		•	5) Создать модель порта	2h								
		•	6) Создать промежуточную таблицу порт + клиент в котором будет указана квартира и этаж	1d								
		•	7) Аутентификация	1d								
		•	8) Написать в модели свича функции автозаполнения мак-адреса и локации	5h								
		•	9) Привязать порты к свичам и проектировать работу	1d								
		• 1	LO) Ввод в эксплуатацию									